広域化までのスケジュールについて

項目	R7年 8月	9月	10月	11月	12月	R8年 1月	2月	3月	4月
①広域消防運営計画案の決定	●								
②広域消防運営計画案のパブリックコメントの実施		➡							
③広域消防運営計画及び新組合格約案の決定			●						
④構成市町村の議会の議決 (新組合格約・旧組合解散・財産処分)			●						
⑤新組合設立に向けた構成市町村間での協議書作成				●					
⑥新組合設立に係る県知事への許可申請				●					
⑦新組合の設立						●			
⑧新組合議会の開催(条例・予算等)						➡			
⑨旧組合の解散(3月31日)								●	
⑩新消防本部の運用開始(4月1日)									➡

※スケジュールは、進捗状況により変更となる場合があります。